

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์อนามัยที่ ขอนแก่น

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

## ผู้เข้าประชุม

๑.นางสิฏฐินิดา	กิตติศิริวัฒนกุล	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
๒.นางอภิสร่า	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๓.นางอรุณลักษณ์	คงยิ่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔.นายกวีวัฒน์	แสนคุณเมือง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๕.นางศิวพร	ชุมศิริธู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

## วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น (ด้านบริหาร) แจ้งที่ประชุม ดังนี้

๑.ตามที่ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินระดับ ๔ ข้อ ๔.๑ ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานในแต่ละเดือน โดยงบประมาณจะมีไม่มีการกำหนดเป้าหมายรายเดือน ส่วนงบดำเนินงานมีการประเมินให้คะแนนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สะสมตามเป้าหมายรายเดือนเช่นเดิม ซึ่งถึงแม้ว่างบลงทุนจะไม่มีกำหนดเป้าหมายรายเดือน แต่ก็ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามวงงานและวงเงินที่กำหนด เพื่อให้การประเมินผลในระดับที่ ๕ ซึ่งกำหนดว่า รายจ่ายประจำ จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๘๕ รายจ่ายลงทุน จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ในรอบ ๕ เดือนหลัง

๒.ผลการพิจารณาคำขอของบลงทุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รายการคำขอที่เหลือของศูนย์ฯ ไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งรายการคำขอของศูนย์ฯ มีทั้งหมด ๙ รายการ ดังนี้

การพิจารณาครั้งที่ ๑ ได้รับอนุมัติ ๑ รายการ

๑. เครื่องปั่นตตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ได้รับการอนุมัติ ครั้งที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว)

การพิจารณาครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๖ : ไม่ได้รับอนุมัติคงเหลือรายการดังนี้

๒. ชุด VDO conference พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด สำหรับห้องประชุมวนิดาสินไชย และห้องประชุมราชพฤกษ์ (๒๐๐,๐๐๐ บ./ชุด รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท)

๓. บาร์คูขนานสำหรับฝึกเดิน ปรับส่วนสูงได้ (Walking Parallel bar) พร้อมกระจกเงาแบบมีล้อ ๑ เครื่อง (กายภาพบำบัด) ๖๙,๐๐๐ บาท

๔. เตียงตรวจผู้ป่วยและทำหัตถการชนิดปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง (กายภาพบำบัด) ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๕. หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น จำนวน ๑ ชุด (กายภาพบำบัด) ๗๘,๐๐๐ บาท

๖. ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องเวชศาสตร์ชันสูตร) ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๗. ชุด VDO conference พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด สำหรับห้องประชุมกลุ่มวิชาการ ๓ ห้อง (๘๓,๓๙๐/ชุด รวม ๒๕๐,๑๗๐ บาท)

๘. ชุดไม้ค้ำห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ๓ ชุด สำหรับห้องประชุมกลุ่มวิชาการ ๓ ห้อง (๘๒,๑๗๖/ชุด รวม ๒๔๖,๕๒๘ บาท)

๙. เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัจฉริยะระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ จำนวน ๑ เครื่อง (ห้องเวชศาสตร์ชันสูตร) ๔๙๐,๐๐๐ บาท

**ที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

**ที่ประชุม** ไม่มีแก้ไขรายงานการประชุม

**วาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

นายกวิวัฒน์ แสนคุณเมือง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน หัวหน้างานการเงินและบัญชี รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ ๔๓.๑
- ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ ๕๖.๒
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๓๕.๕

นางอรุณลักษณ์ คงยัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ ให้ความเห็นว่า ตามที่กรมได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๘ ศูนย์จะต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีกประมาณ ๑.๙ แสนบาท จึงจะทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คาดว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ศูนย์จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

นางอภิสร่า หอมหวน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบลงทุน ว่า ขณะนี้มีรายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ ดังนี้

**๑.ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ (๑,๕๔๘,๐๐๐ บ.)** ครบกำหนดส่งมอบ ๘ พ.ค. ๒๕๖๖

**งวด ๑:** ๒๔ มี.ค.๒๕๖๖ (๖๙๖,๖๐๐ บ.) \*\*ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จตามงวดงาน (ขาดต่อม่อและเสาเข็มบริเวณหน้า DAY CARE เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จภายใน ๒๓ เม.ย.๒๕๖๖)

**งวด ๒:** ๘ พ.ค.๒๕๖๖ (๘๕๑,๔๐๐ บ.)

**๒.ปรับปรุงโรง OPD ชั้น ๑ (๑,๙๗๐,๐๐๐ บ.)** ครบกำหนดส่งมอบ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖

งวด ๑: ๖ เม.ย.๒๕๖๖ (๘๘๖,๕๐๐ บ.) \*\*ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จตามงวดงาน (ขาดงานไฟฟ้า เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จภายใน ๒๓ เม.ย.๒๕๖๖)

งวด ๒: ๒๑ พ.ค.๒๕๖๖ (๑,๐๘๓,๕๐๐ บ.)

**๓.ปรับปรุงชั้น ๕ เป็นคลินิกแพทย์แผนจีน (๘๔๕,๐๐๐ บ.)** ครบกำหนดส่งมอบ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๖

งวด ๑: ๓ มี.ค.๒๕๖๖ (๔๒๒,๕๐๐ บ.) เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๒: ๒๒ เม.ย.๒๕๖๖ (๔๒๒,๕๐๐ บ.) ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างน้ดกรรมการตรวจรับ

**๔.ก่อสร้างอาคารที่พัก ๔๐ ยูนิต (๘,๗๐๕,๘๐๐ บ.)** ขณะนี้ผู้ว่าราชการฯ ลงนามอนุมัติร่าง TOR และราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อเผยแพร่ประกาศ (หากไม่มีข้อทักท้วงภายใน ๑๒ วัน สามารถดำเนินการตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป)

ประธานฯ กำชับให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะรายการงบลงทุนที่มีปัญหาไม่เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน และรายการก่อสร้างอาคารที่พัก ๔๐ ยูนิต ให้รีบดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการเข้า PO ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว หากมีข้อขัดข้องหรือ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการให้รีบรายงานให้ทราบ

**ที่ประชุม รับทราบ**

**วาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นางศิวพร ชุมHIRAT)

ผู้จกรายงานการประชุม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางอรุณลักษณ คยง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสุจิรา ขวต)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙ เม.ย.๒๕๖๖