

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ครั้งที่ 8 /2565

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

1. นายแพทย์ชาติรี	เมธธาธิป	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
2. นางอภิสร	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์	คงยัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางมุกดา	คำภีระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางศิวพร	ชุมหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้งรายการที่ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 20,851,400 บ. มี 11 รายการ ดังนี้

รายการครุภัณฑ์

1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2. ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์
3. เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล
4. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ
5. เครื่องนั่งฆ่าเชื้อค้ำกรอพื้น
6. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. งานติดตั้งตาข่ายกันตก 4 หลังห้องพักรักษา 20 ห้องและชั้น 5 (ระเบียบคลินิกวัยรุ่น)
8. งานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต(ผูกพัน)
9. งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ
10. งานปรับปรุงโถง OPD ชั้น 1
11. งานปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนจีน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

-

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

นางอภิสร่า หอมหวล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 56.90 (เป้าหมายเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 67)

- ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ 66.13

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 51.52 (เป้าหมายเดือนมิถุนายน 2565 ร้อยละ 90) พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน ดังนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ขณะนี้ รายการงบลงทุนของศูนย์ฯ ในส่วนรายการครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ เบิกจ่ายครบแล้วทั้ง 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,788,972.-บาท สำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 6 รายการ คงเหลือ 8 รายการ ได้ดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว สำหรับสิ้นไตรมาสที่ 3 นี้ จะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มอีก 3 รายการ รวมเป็นเงิน 4,988,000.-บาท นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มอีก 4 รายการเป็นเงิน 1,503,528.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการเป็นเงิน 74,472.-บาท เหลืออีก 3 รายการ เป็นเงิน 1,429,056.-บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือน สิงหาคม 2565

นางอรุณลักษณ์ คงยัง แจ้งว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ศูนย์ฯ ยังต้องเร่งเบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 957,421.01.-บาท เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 75 ซึ่งแผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ณ ปัจจุบันจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ศูนย์ฯมีแผนเบิกจ่ายอีกประมาณ 1,340,808 บาท แต่เมื่อพิจารณาจากเงินงบประมาณคงเหลือเฉพาะงบดำเนินงานไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,634.03 ศูนย์ฯได้รับการโอนเงินงบประมาณที่ทำเรื่องยืมไปเป็นจำนวนเงิน 200,000 บ. โอนมาในแผนเงินงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ผลผลิตที่ 1) และเงินงบประมาณไตรมาส 4 จะโอนมาในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 นี้

ประธานการประชุม มอบหมายให้งานยุทธศาสตร์ และกลุ่มอำนวยการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และเห็นควรให้พิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการใหม่เนื่องจากการบริหาร เปลี่ยนเป็นพญ.วนิดา อุตตรนคร และเห็นควรให้เพิ่มคณะกรรมการฯ เพื่อการเรียนรู้และฟ่องถ่ายงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี


ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



นางสิวพร ชุมหิรัญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม



นางอรุณลักษณ์ คงย้ง ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายชาตรี เมธาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๒๑ มิ.ย. ๕๖๕