

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ครั้งที่ 4 /2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

1. นายแพทย์ชาติรี	เมธาธราธิป	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
2. นางอภิสร	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์	คงยัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางมุกดา	คำภีระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางศิวพร	ชุมหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

นางมุกดา คำภีระ แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 25.94 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางกรมอนามัยกำหนดให้ได้รับร้อยละ 48 โดยงบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.79 งบลงทุน 2.71 %

นางอภิสร หอมหวล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานการดำเนินการงบประมาณของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

รายการครุภัณฑ์

1.เครื่องเอกซเรย์ฟัน 445,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว

2.เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินแบบอัตโนมัติ 2,5000,000 (PO 2,498,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ.64)

3.เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 993,500 บ. คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. 64

4.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง 490,000 บาท รอส่งมอบ

5.เครื่องตรวจการได้ยินของทารก 350,000 บาท รอส่งมอบ

รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

1.ปรับปรุงอาคารฟิตเนสศูนย์ออกกำลังกาย 1,266,000 บาท (PO 890,000 บาท (120 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ งวดที่ 1 22 มี.ค.64: 445,000 บาท/งวดที่ 2 21 พ.ค.64 : 445,000 บาท)

- 2.ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม 6,339,000 บาท อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
- 3.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท 598,000 บาท (PO 598,000 บาท (90 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ 5 เม.ย.2564)
- 4.ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ 637,000 บาท (PO 637,000 บาท (75 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ งวดที่ 1 15 ก.พ.2564: 254,800 บาท/งวดที่ 2 22 มี.ค. 25.64: 382,200 บาท)
- 5.ปรับปรุงห้องพักรักษาใจ 3,204,000 บาท (วงเงินตามสัญญา 2,533,100 (90 วัน) รอส่งมอบ

นางอรุณลักษณ์ คงยัง กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ คาดว่าศูนย์จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 48) สาเหตุส่วนหนึ่ง เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่เป็นรายการปรับปรุงทำให้การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามงวดงานงวดเงิน และอีกส่วนเนื่องจากงบดำเนินงานที่ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรในรอบ 6 เดือนแรก ได้รับมาประมาณร้อยละ 44 ของงบที่ได้รับทั้งปี และขณะนี้เหลือเงินแต่ละแผนเงินจำนวนไม่มากและไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งประเด็นนี้ได้ประสานสอบถามไปยังส่วนกลางแล้วทราบว่า งบประมาณในรอบ 6 เดือนหลังจะจัดสรรมาให้เพิ่มเติมประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จึงได้หารือที่ประชุมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานตามโครงการของศูนย์ที่ต้องใช้ในช่วงระหว่างรอบงบประมาณจากส่วนกลางในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม จำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ควรมีแนวทางอย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้พิจารณาตามความสำคัญของแผนงานหากมีความสำคัญและเร่งด่วนในการดำเนินงานก็สามารถเบิกจ่ายจากเงินบำรุงได้ และมอบให้กลุ่มอำนวยการ กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี


ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



นางศิวพร ชุมหิรัญ ผู้ตรวจราชการประชุม




นางอรุณลักษณ์ คงยัง ผู้ตรวจราชการประชุม



(นายชาติริ เมธธาธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
19 ก.พ. 2564