

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4323 5902 -5

ชื่อผู้รายงาน นางมุกดา คำภีระ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น ไตรมาส 2 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3			ยอดรวมแผน&ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม	เป้าหมายการ เบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + /-
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เมย .2562	พค.2562	มิย.2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	84		84		
1. งบดำเนินงาน	17,698,861	17,698,861									
กิจกรรม											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			12,081,219.00		1,024,301	1,144,804	1,428,843	15,679,167.00			
- ผลการเบิกจ่าย			11,841,109.95	67.67	399,756	985,010.50	0.00	13,225,876.85	74.73		
2. งบลงทุน	18,905,546.81	18,905,546.81									
กิจกรรม											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,625,546.81		8,966,247.00		497,300	586,000	0.00	10,049,547.00			
- ผลการเบิกจ่าย			8,966,246.81		332,300	165,000	0.00	9,463,546.81			
2.2 สิ่งก่อสร้าง	8,280,000.00		0								
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0		993,600	910,800	0.00	1,904,400.00			
- ผลการเบิกจ่าย			0		0	0	0.00	0.00			
รวมเงินลงทุน-แผน			8,966,247.00		1,490,900	1,496,800	0.00	11,953,947.00			
รวมเงินลงทุน-ผล			8,966,246.81	47.43	332,300	165,000.00	0	9,463,546.81	50.06		
3. งบรายจ่ายอื่น	1,678,000.00	1,678,000.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			942,057		132,664.00	84,360	30,000				
- ผลการเบิกจ่าย			733,667	43.72	18,535.00	167,919	0	920,120.94	54.83		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	38,282,407.81	38,282,407.81	21,989,523.00		1,654,265	2,725,964	1,458,843	28,553,234.94			
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	38,282,407.81	38,282,407.81	21,541,023.76		750,591	1,317,929	0.00	23,609,544.60	61.67		



(นายประสิทธิ์ สัจพงษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2562

1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดังนี้

1.2.1. งบลงทุนได้รับจัดสรรเต็ม ได้แก่

- ก่อสร้างอาคารที่พักรักษาพยาบาล 24ห้อง (8,280,000 บาท)ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบการเจาะสำรวจดิน และเสาะเข็มระบบแห้ง จากกองแบบแผน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ (กำหนดส่งมอบงานในสัญญา วันที่ 21 เมษายน 2562)

- โครงการต่อเติมห้องน้ำดีอาคารส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 1งาน จำนวนเงิน 586,000 บาท ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน (คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2562)

1.2.2 งบลงทุนได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมดังนี้

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังเดิม อยู่ระหว่างรอทำสัญญากับผู้รับจ้าง

1.2.3 งบรายจ่ายอื่นได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 118,000 บาท ได้แก่ 2 โครงการ คือ

1. โครงการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท(ดำเนินการไปแล้ว 2 เทศบาล ของจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด)

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 18,000 บาท (ดำเนินการจัดประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562

1.2.4 งบรายจ่ายอื่น มี 2 โครงการคือ 1.โครงการขับเคลื่อนรูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 7 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด 2.โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ซึ่งทั้ง 2 โครงการ แผนงานดำเนินการส่วนกลางเป็นผู้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จึงทำให้มีการปรับแผนเลื่อนกิจกรรมตามส่วนกลาง

1.2.5 งบประมาณ แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน ได้รับเงินโอนเพื่อดำเนินงาน โครงการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ปี 2562 ได้รับเงินโอน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 200,000 บาท(จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2562)

2. มาตรการ/แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กรมกำหนด คือ

2.2.1 มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

2.2.2 เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดสัญญา



(นายประสิทธิ์ สัจจงพงษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น