

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4323 5902 -5  
 ชื่อผู้รายงาน นางมุกดา คำภีระ  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 )

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 62	งบที่ได้รับ ตาม GFMIF	แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น ไตรมาส 1 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 2			ยอดรวมแผน&ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม	เป้าหมายการ เบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + /-
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	มค.2562	กพ.2562	มีค.2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			55	
1. งบดำเนินงาน	17,425,915										
กิจกรรม											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			5,503,149.00		2,844,604	1,677,114	1,810,746	11,835,613.00			
- ผลการเบิกจ่าย			4,099,092.53	23.52	1,467,870	0	0.00	5,566,962.53	31.95	9,666,962.00	
2. งบลงทุน											
กิจกรรม											
2.1 ค่าครุภัณฑ์	10,135,700										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			10,829,800		877,400	0	1,327,000	13,034,200.00			
- ผลการเบิกจ่าย			6,500,800		0	0	0	6,500,800.00	33.55		
2.2 สิ่งก่อสร้าง	9,240,500										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0		0	0	0	0.00			
- ผลการเบิกจ่าย			0		0	0	0	0.00			
รวมเงินงบลงทุน-แผน	19,376,200		10,829,800		877,400	0	1,327,000	13,034,200.00		4,199,200	
รวมเงินงบลงทุน-ผล			6,500,800	34.04				6,500,800.00			
3. งบรายจ่ายอื่น	1,560,000										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			110,260		129,230	397,917	167,709	694,856.00			
- ผลการเบิกจ่าย			269,485	17.27	(1,230)	0	0	268,255.00	17.20	591,000	
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)-แผน	38,362,115		9,942,409.00		3,851,234	2,075,031	3,305,455	19,174,129.00			
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			10,869,377.53		1,466,640			12,336,017.53	32.16		

✓ 

(นางทัศนีย์ รอดชมพู)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

## 1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม 2562

### รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ดังนี้

1.2.1. มีการปรับกิจกรรมและเลื่อนแผนปฏิบัติการจากเดือนธันวาคม 2561 เป็นเดือน มกราคม 2562 จำนวน 11 โครงการ 17 กิจกรรม รวมเป็นเงิน 909,560 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของพื้นที่ในเขต รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่

1.2.2 งบลงทุนมี 1 รายการอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ (ขนาด 24 สายนอก 408 สายใน) ซึ่งรอฟังผลการอุทธรณ์อีก 14 วัน จำนวน 804,500 บาท และมีการเลื่อนการเบิกจ่ายจากไตรมาส 1 เป็นไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 รายการ คือปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 633,000 บาท ( ทำสัญญาในเดือนมีนาคม ) และปรับปรุงอาคารพิ트니스 694,000 บาท ( แบ่งจ่าย 4 งวด รอดตรวจรับงวดที่ 1 เดือนมกราคม 2562 ) ส่วนอีก 1 รายการคือ การต่อเติมห้องน้ำเด็ก อาคาร Day care จำนวน 626,000 บาท จะเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 ในเดือน พฤษภาคม 2562

## 2. มาตรการ/แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่ายคือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการ

เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กรมกำหนด ดังนี้

2.2.1 มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อพิจารณาปรับ แผนงาน/โครงการ งบดำเนินงานที่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 มาดำเนินการและเบิกจ่ายงบฯในไตรมาสที่ 2 และปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 มาดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

2.2.2 เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเหมา รีบส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน

✓ 

(นางทัศนีย์ รอดชมพู)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น